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Al protocollo del
COMUNE DI DECIMOPUTZU

             
Oggetto: Aggiornamento sui lavori di “interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di alcune strade extraurbane
nel territorio della Unione dei Comuni I Nuraghi di Monte idda e Fanaris FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna. Linea d’Azione 1.2. – miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. VL_LP_083,”

Il sottoscritto, Dott. Ing. Stefano Ibba, in qualità di Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, dichiara che:

• A causa delle cattive condizioni metereologiche che hanno riguardato, come noto, nell'ultimo mese, la Regione Sardegna,
tutte le imprese esecutrici, specializzate in fornitura e posa di conglomerati bituminosi (“asfalto”) hanno accumulato in
tutto il territorio regionale notevoli ritardi sulla realizzazione di strade pavimentate in conglomerato bituminoso: ciò è
dovuto al fatto che il materiale non può essere posato ne' in concomitanza di notevoli precipitazioni meteoriche ne' nei
giorni successivi a seguito delle stesse;

• L'impresa appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, per quanto attiene alla quota parte degli stessi da realizzare all'interno
del territorio comunale di Decimoputzu, ha affidato la pavimentazione in conglomerato bituminoso in subappalto ad una
ditta specializzata nelle suddette lavorazioni la quale, per i motivi di cui al punto precedente, ha notevoli ritardi nella posa
di  pavimentazioni  stradali  in  diverse  aree  della  Regione  Sardegna.  Si  precisa  che  la  normativa  attuale  permette  il
subappalto nei casi di cui al presente intervento;

• Visti i ritardi accumulati, non dipendenti dalla volontà della Ditta appaltatrice nè della ditta subappaltatrice ma dovuti
esclusivamente a fatti imprevisti ed imprevedibili quali gli straordinari eventi metereologici dell'ultimo mese di cui alle
allerte meteo delle settimane passate, il sottoscritto, unitamente al Sindaco Scano, nelle ultime settimane hanno sollecitato
giornalmente, entrambi più volte al giorno, le ditte esecutrici, per assicurarsi che i lavori previsti nel territorio Comunale
di Decimoputzu venissero effettuati, vista l'urgenza, il prima possibile;

• A seguito dei cortesi ma solerti solleciti giornalieri effettuati da parte del Sindaco Scano e da parte del sottoscritto ,
nonostante i ritardi di svariate settimane di cui ai punti precedenti nella maggior parte delle zone della Sardegna, si è
riusciti, con notevole impegno, a concordare che l'avvio del cantiere riguardante la strada di Decimoputzu avvenga
giovedì della prossima settimana (ovvero con sole due settimane di ritardo piuttosto che quattro settimane di ritardo
come in altre aree della Regione Sardegna); si precisa che, laddove nell'intervallo di tempo compreso tra oggi e giovedì
prossimo dovessero verificarsi nuove precipitazione meteoriche, l'avvio del cantiere dovrà essere traslato nel tempo.

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

Quartu Sant'Elena (CA), 21.11.2018

Il tecnico, Dott. Ing. Stefano Ibba
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