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LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

SCUOLA PRIMARIA “MARIA GIUSEPPA STATZU”
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PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ : ADESIONE AL PROGRAMMA

ASSE I DENOMINATO "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" E/O ASSE II "INTERVENTI DI

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.



ALLEGATO "A"

Comune di Decimoputzu
Provincia di CA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA “MARIA GIUSEPPA STATZU”

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Decimoputzu.

CANTIERE: Via San Giorgio, n.1, Decimoputzu (CA)

Decimoputzu, 03/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Cinus Erminio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Amministrazione Comunale di  Decimoputzu)

Ingegnere Cinus Erminio
Via Dante Alighieri, n.93
09128 Cagliari (CA)
Tel.: 070 491776 - Fax: 070 491776
E-Mail: studing@tiscali.it
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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 120 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Impianti del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Predisposizione tubo 5 g

Taglio di asfalto 2 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Posizionamento di tubazione 2 g

Telaio in acciaio 100 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 2 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 10 g

Platee ingressi 8 g

Realizzazione di muri di contenimento in laterizio 2 g

Realizzazione di vespaio areato in pietrame 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Realizzazione di rampe inclinate 8 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Ripristino muratura esterna 41 g

Pulitura di intonaci esterni 1 g

Ripresa di intonaci esterni 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Realizzazione di facciata ventilata 41 g

Pulizia e tinteggiatura 41 g

Pulitura di intonaci esterni 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Facciata ventilata 35 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali20 g

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 20 g

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 15 g

Opere verdi 21 g

Taglio parziale di pavimentazione esistente 4 g

Pulitura ed estirpazione delle ceppaie 4 g

Ripristini in calcestruzzo della pavimentazione esterna 3 g

Formazione di tappeto erboso 10 g

Pavimentazione esterna 12 g

Realizzazione di pavimentazione in resina sintetica 12 g

Ripristino recinzioni metalliche 3 g

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 2 g

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 2 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Mese -1 Mese 1 Mese 2

2Z1

3Z1

1Z1

1Z1

1Z1

3Z1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

1Z1

1Z1

2Z1

3Z1

3Z1

1Z1

2Z1

2Z1

3Z1

1Z1

2Z1

3Z1

1Z1

1Z1

2Z1

1Z1

20Z1

20Z1

15Z1

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “MARIA GIUSEPPA STATZU” - Pag. 2



57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Mese 3 Mese 4 Mese 5

2Z1

2Z1

10Z1

4Z1

4Z1

15

4Z1

4Z1

3Z1

10Z1

12Z1

2Z1

2Z1

1Z1

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “MARIA GIUSEPPA STATZU” - Pag. 3


	ALL.G.pdf
	Fogli e viste
	Modello



