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PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ : ADESIONE AL PROGRAMMA

ASSE I DENOMINATO "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" E/O ASSE II "INTERVENTI DI

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
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Il sindaco Alessandro ScanoData:
NOVEMBRE 2018

LAVORI DI  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

          "SCUOLA DELL'INFANZIA" IN VIA DEGLI AGRICOLTORI N.11
NEL COMUNE DI DECIMOPUTZU



ALLEGATO "A"

Comune di Decimoputzu
Provincia di CA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Scuola dell'Infanzia"

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Decimoputzu.

CANTIERE: Via degli Agricoltori n.11, Decimoputzu (CA)

Decimoputzu, 28/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Cinus Erminio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(R.U.P. Sarais  Geom. Giovanni)

Ingegnere Cinus Erminio
Via Dante Alighieri, n.93
09128 Cagliari (CA)
Tel.: 070 491776 - Fax: 070 491776
E-Mail: studing@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

Preparazione delle aree 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Impianti del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Assistenze murarie 4 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 4 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 4 g

Impianti di condizionamento e riscaldamento 41 g

Rimozione dei corpi scaldanti esistenti 5 g

Installazione dei nuovi radiatori 10 g

Installazione di valvole termostatiche 10 g

Installazione delle pompe di calore 22 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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